

Tuottavuusohjelman 2026- 2029 tilanneraportti ja riskiarviointi 6/ 2026

Arvioidut riskit 6/2026

• Konserni- ja strategiapalvelut <small>(koskee koko hyvinvointialuetta, sairauspoissaolojen vähentäminen 250 000, vuosilomakäytänteiden yhtenäistäminen 500 000)</small>	750 000 €
• Ikääntyneiden palvelut	40 000 €
• Yhteiset terveystpalvelut	340 000 €
• Perhe- ja sosiaalipalvelut	752 582 €
• Pelastustoimi	5000 €
<hr/> Yhteensä	1 887 582 €

Lisätoimenpiteet 2026

Toimenpideluokka	Toimenpide	Säästötavoite €
Palvelutuotannon organisointi	Palvelurakenteen ja toimintamallien tarkastelu	40 000 €
	Prosessien tehostaminen ja digitaaliset ratkaisut	40 000 €
Henkilöstön ammattitaito ja sijoittuminen	Henkilöstörakenteen ja tehtäväkuvien tarkastelu	83 000 €
	Rekrytointien ja henkilöstöressurssin ajoituksen arviointi	49 000 €
	Sijaisjärjestelyjen ja työvuorosuunnittelun optimointi	20 000 €
Kulujen karsiminen	Hankintojen ja sopimusten kilpailuttaminen	17 000 €
	Tukipalvelujen ja materiaalien kustannustehokkuus	43 000 €
	Menojen ja investointien hallinta	40 000 €
	Tulorahoituksen vahvistaminen	110 000 €
Yhteensä		442 000 €

Suunnitellut toimenpiteet/ Tuottavuusohjelman päivittäminen

- 1.5-14.8.2026 Toimenpiteet euroineen Exceliin vastuualueittain
 - 14.8.2026 DL: Excel valmis – validointi viikot 34-35
 - 31.8.2026 TA-luvut tulee olla syötettynä järjestelmään
 - 6.10.2026 Tuottavuusohjelman ohjausryhmä
 - 29.10.2026 Aluehallituksen käsittely (TA1)
 - 26.11.2026 Aluehallituksen käsittely (TA2)
 - 16.12.2026 Aluevaltuuston hyväksyminen
- Seuraavan vuoden 2027 riskiarviointi on aloitettu huhtikuussa 2026

Konserni- ja strategiapalveluiden projektit

↕ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Työterveyshuollon kustannuksien alentaminen	Toteutus (P2-P3)				
Vuokrakustannusten alentaminen	Toteutus (P2-P3)				
Vuosilomien pitämisen optimointi	Toteutus (P2-P3)				
Sairaspoissaolokäytäntöjen yhtenäistäminen	Toteutus (P2-P3)				
Kiinteistöhuollon ostamisen optimointi	Toteutus (P2-P3)				
Asiatarkastuksen automatisointi - Effector	Hyötyjen arviointi (JA)				
Tiliöinnin automatisointi	Hyötyjen arviointi (JA)				

Yhteisten terveystalveluiden projektit

⇅ Projekti	⇅ Vaihe	⇅ Kustannukset	⇅ Aikataulu	⇅ Tuotokset	⇅ Resurssit
Lyseopuiston hammashoitolan siirto Näsiin, keskittäminen	Suunnittelu (P1-P2)	→	→	→	→
Sairauspoissaolojen vähentäminen - Yhteiset terveystalvelut	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Kiertävien palveluiden lakkauttaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Kotisairaalan toiminnan laajentaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Liikkuvan sairaalan (LiiSa) toiminnan laajentaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Osasto 5 siirto Porvooseen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Puhelimitse tapahtuvan hoidon tarpeen arvion keskittäminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Sote-auton käyttöönoton selvittäminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Suun Terveystenhuollon välinehuolto	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Tallbackan hammashoitolan siirto Nikkilän hammashoitolaan	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Kiirevastaanoton keskittäminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Erikoishammaslääkäripalveluiden osittainen kotiuttaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Osaston lääkäripalveluiden ottaminen omaksi toiminnaksi	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Digitaalisuuden vahvistaminen terveystalveluissa	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Suun terveystenhuollon ulkoistamisen selvitys, Sipoo	Valmistelu (P0-P1)	→	→	→	→
Terveystasemien toiminnan ulkoistamisen selvitys, Sipoo	Valmistelu (P0-P1)	→	→	→	→
Terveystasemien toiminnan ulkoistamisen selvitys, Loviisa	Valmistelu (P0-P1)	→	→	→	→
Suun terveystenhuollon ulkoistamisen selvitys, Loviisa	Valmistelu (P0-P1)	→	→	→	→
Suun terveystenhuollon keskittäminen/ ulkoistamisen selvitys, Askola	Valmistelu (P0-P1)	→	→	→	→

Perhe- ja sosiaalipalveluiden projektit

⇅ Projekti	⇅ Vaihe	⇅ Kustannukset	⇅ Aikataulu	⇅ Tuotokset	⇅ Resurssit
Lapsiperheiden taloudellisen tuen yhdenmukaistaminen	Toteutus (P2-P3)				
Loviisan perhekeskuksen toimitilojen tiivistäminen	Toteutus (P2-P3)				
Neuvolapalveluiden palveluverkon alueellinen tiivistäminen	Toteutus (P2-P3)				
Perhehoidon lisääminen ja lastensuojelun laitoshoidon vähentäminen.	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Miepä asumispalveluiden kustannusrakenteen keventäminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Perhe- ja sosiaalipalvelujen päivystysuudistus	Toteutus (P2-P3)				
Vammaispalvelujen asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan te...	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Vammaispalvelujen sosiaalityön ja asiantuntijapalveluiden tuottavu...	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Vammaispalveluiden kotiin vietävien palveluiden tehostaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Sairaspoissaolojen vähentäminen - perhe- ja sosiaalipalvelut, osapro...	Suunnittelu (P1-P2)				
Työikäisten toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelun rakentaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Lasten, nuorten ja perheiden johtamisrakenteen uudelleentarkastelu	Hyötyjen arviointi (JA)				
Työikäisten palveluiden tulosityksikköjen sosiaalipalvelut ja erityispal...	Hyötyjen arviointi (JA)				
Neuvonta- ja ohjaus sekä kotiin vietävien palvelujen tiimin (NOKKA) ...	Hyötyjen arviointi (JA)				

Ikääntyneiden palveluiden projektit

⇅ Projekti	⇅ Vaihe	⇅ Kustannukset	⇅ Aikataulu	⇅ Tuotokset	⇅ Resurssit
Kotihoidon optimoinnin käytön vakiinnuttaminen ja laajentaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Matkakustannusten alentaminen - ikääntyneiden palvelut	Toteutus (P2-P3)				
Arviointi- ja kuntoutusyksikön laajentaminen	Toteutus (P2-P3)				
Mäntyrinteen toiminnan lakkauttaminen	Toteutus (P2-P3)		→		→
Sairauspoissaolojen vähentäminen - Ikääntyneiden palvelut	Toteutus (P2-P3)				
Seniorikeskuksen toiminnan lakkauttaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Ympäri vuorokautisen palveluasumisen vähentäminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Kotihoidon vahvistaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Ikääntyneiden palveluketjun sujuvoittaminen	Toteutus (P2-P3)				
Välittömän asiakastyön lisääminen säännöllisessä kotihoidossa.	Lopetus (P3-P4)				
Perusmiehitysselvitys - Ikääntyneiden palvelut	Lopetus (P3-P4)				

Pelastuslaitoksen projektit

↕ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Paloturvallisuuden itsearvioinnin kehittäminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Valvontaohjelman vaihto	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→
Pelastuslaitokselle tarpeettomien kiinteistöjen karsiminen	Suunnittelu (P1-P2)	→	→	→	→

Hyvinvointialueen yhteiset projektit

⇅ Projekti	⇅ Vaihe	⇅ Kustannukset	⇅ Aikataulu	⇅ Tuotokset	⇅ Resurssit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto	Toteutus (P2-P3)				
Organisaatorakenteen uudelleentarkastelu	Toteutus (P2-P3)				
Varastoinnin ja logistiikan nykytila ja optimointi	Suunnittelu (P1-P2)				