




Tuottavuusohjelman 2026- 2029 tilanneraportti ja riskiarvio

Aluehallitus 12.3.2026

Arvioidut riskit 2/2026

• Konserni- ja strategiapalvelut	750 000 €
(koskee koko hyvinvointialuetta, sairauspoissaolojen vähentäminen 250 000, vuosilomakäytänteiden yhtenäistäminen 500 000)	
• Ikääntyneiden palvelut	40 000 €
• Yhteiset terveysterveystpalvelut	340 000 €
• Perhe- ja sosiaalipalvelut	752 582 €
• Pelastustoimi	5000 €
Yhteensä	1 887 582 €

Suunnitellut toimenpiteet

- 9.3.2026 lisätoimenpiteet kerätään exceliin
 - 10.3.2026 lisätoimenpiteiden johtoryhmäkäsittely
 - 12.3.2026 yhteinen läpikäynti johdon kesken
 - 12.3.2026 Aluehallituksen raportointi
 - 31.3.2026 Tuottavuusohjelman ohjausryhmä
-
- Kuluva vuoden riskiarviointi arvioidaan kesäkuussa 2026.
 - Seuraavan vuoden 2027 riskiarviointi aloitetaan huhtikuussa 2026

Konserni- ja strategiapalveluiden projektit

↕ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit
Työterveyshuollon kustannuksien alentaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Vuokrakustannusten alentaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Vuosilomien pitämisen optimointi	Suunnittelu (P1-P2)				
Sairaspoissaolokäytäntöjen yhtenäistäminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Kiinteistöhuollon ostamisen optimointi	Suunnittelu (P1-P2)				
Asiatarkastuksen automatisointi - Effector	Toteutus (P2-P3)				
Tiliöinnin automatisointi	Suunnittelu (P1-P2)				

Yhteisten terveyspalveluiden projektit

↕ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit
Sairauspoissaolojen vähentäminen - Yhteiset terveyspalvelut	Suunnittelu (P1-P2)				
Vuokratyön käytön vähentäminen - Yhteiset terveyspalvelut	Toteutus (P2-P3)				
Kiertävien palveluiden lakkauttaminen	Toteutus (P2-P3)				
Kotisairaalan toiminnan laajentaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Liikkuvan sairaalan (LiiSa) toiminnan laajentaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Osasto 5 siirto Porvooseen	Suunnittelu (P1-P2)				
Puhelimitse tapahtuvan hoidon tarpeen arvion keskittäminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Sote-auton käyttöönoton selvittäminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Suun Terveystenhuollon välinehuolto	Suunnittelu (P1-P2)				
Tallbackan hammashoitolan siirto Nikkilän hammashoitolaan	Suunnittelu (P1-P2)				
Kiirevastaanoton keskittäminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Erikoishammaslääkäripalveluiden osittainen kotiuttaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Osaston lääkäripalveluiden ottaminen omaksi toiminnaksi	Suunnittelu (P1-P2)				
Suun terveydenhuollon ulkoistaminen, Sipoo	Valmistelu (P0-P1)				
Terveysasemien toiminnan ulkoistaminen, Sipoo	Valmistelu (P0-P1)				
Terveysasemien toiminnan ulkoistaminen, Loviisa	Valmistelu (P0-P1)				
Suun terveydenhuollon ulkoistaminen, Loviisa	Valmistelu (P0-P1)				
Suun terveydenhuollon keskittäminen/ ulkoistaminen, Askola	Valmistelu (P0-P1)				

Perhe- ja sosiaalipalveluiden projektit

↕ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit
Sairauspoissaolojen vähentäminen - Perhe ja sosiaalipalvelut	Suunnittelu (P1-P2)				
Vuokratyön käytön vähentäminen - Perhe- ja sosiaalipalvelut	Toteutus (P2-P3)				
Lasten, nuorten ja perheiden johtamisrakenteen uudelleentarkastelu	Suunnittelu (P1-P2)				
Lapsiperheiden taloudellisen tuen yhdenmukaistaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Loviisan perhekeskuksen toimitilojen tiivistäminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Neuvolapalveluiden palveluverkon alueellinen tiivistäminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Perhehoidon lisääminen ja lastensuojelun laitoshoidon vähentämi...	Toteutus (P2-P3)				
Miepä asumispalveluiden kustannusrakenteen keventäminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Perhe- ja sosiaalipalvelujen päivistysuudistus	Suunnittelu (P1-P2)				
Vammaispalveluiden työvuorosuunnittelun ja sijaishallinnan teho...	Suunnittelu (P1-P2)				
Vammaispalvelujen asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminna...	Suunnittelu (P1-P2)				
Vammaispalvelujen sosiaalityön ja asiantuntijapalveluiden tuottav...	Suunnittelu (P1-P2)				

Ikääntyneiden palveluiden projektit

↕ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit
Kotihoidon optimoinnin käytön vakiinnuttaminen ja laajentaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Matkakustannusten alentaminen - ikääntyneiden palvelut	Valmistelu (P0-P1)				
Arviointi- ja kuntoutusyksikön laajentaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Perusmiehitysselvitys - Ikääntyneiden palvelut	Toteutus (P2-P3)				
Mäntyrinteen toiminnan lakkauttaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Sairauspoissaolojen vähentäminen - Ikääntyneiden palvelut	Suunnittelu (P1-P2)				
Seniorikeskuksen toiminnan lakkauttaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Vuokratyövoiman käytön vähentäminen - Ikääntyneiden palvelut	Toteutus (P2-P3)				
Ympärivuorokautisen palveluasumisen vähentäminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Kotihoidon vahvistaminen	Suunnittelu (P1-P2)				

Pelastuslaitoksen projektit

↕ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit
Paloturvallisuuden itsearvioinnin kehittäminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Valvontaohjelman vaihto	Suunnittelu (P1-P2)				
Pelastuslaitokselle tarpeettomien kiinteistöjen karsiminen	Suunnittelu (P1-P2)				

Hyvinvointialueen yhteiset projektit

↕ Projekt	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit
Tuottavuusohjelma 2.0					
Logistiikan johtaminen	Suunnittelu (P1-P2)				
Organisaatorakenteen uudelleentarkastelu	Suunnittelu (P1-P2)				