

Tuottavuuskärki	Tuottavuuskohde	Projekti	Tulosyksikkö	Projekti-päällikkö	Omistaja	Aloitus	Lopetus	Tila	
1. Palvelurakenteen kehittäminen toiminnanohjauksen ja palveluintegraation keinoin	1.1 Hoidon porrastuksen kehittäminen perus- ja erikoistason hoidon kesken	RRP2 tp 1.1: Perustason sote-palveluiden toimintamallit	Kehittämispalvelut	Forslund Leena	Blomberg Katja	1.6.2024	31.12.2024	Kesken	
		RRP2 tp 1.2: Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluyksikkö Zemppi	Kehittämispalvelut	Nyqvist Meritte	Blomberg Katja			Kesken	
	1.2 Kevennetään palvelurakennetta panostamalla perustason palveluihin	Avopäihdekuntoutuksen kehittäminen ja rakentaminen							
		Yhteisöllisen asumisen lisääminen	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Blomqvist Alexar	Kaunisto Hanna	1.11.2024	31.12.2024	Kesken	
		Asumispalvelut, omatuotanto vammaispalvelut	Ikääntyneiden palvelut	Nastolin Heidi	Oksanen Kirsi	1.6.2024	31.12.2025	Kesken	
		Mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluiden palvelurakenteen kehittäminen	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Ahonen Linda	Kaunisto Hanna	19.3.2024	19.12.2025	Kesken	
		Terveyskeskussairaalan osastojen uudelleen profilointi.	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Blomqvist Alexar	Kaunisto Hanna	14.3.2024	19.12.2025	Kesken	
		Vammaispalvelut, tuotteistaminen	Yhteiset terveyspalvelut	Sjöblom Heli	Schröder Carita	1.5.2024	31.1.2025	Kesken	
		Tuettu asuminen omaan kotiin, miepä	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Ahonen Linda	Koskinen Maritta	27.8.2024	28.2.2025	Kesken	
		Päiväkeskuksen tuotantotavan tarkastelu, MIEPÄ	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Blomqvist Alexar	Kaunisto Hanna			Ei aloitettu	
		Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisten tukipalvelujen käyttöönotto, ikääntyneiden palvelut	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Blomqvist Alexar	Kaunisto Hanna			Kesken	
		Työterveyshuollon ja mielenterveyspalveluiden yhteistyö	Ikääntyneiden palvelut	Mennander Anu	Oksanen Kirsi	1.4.2024	31.3.2025	Kesken	
		Moniammatillinen kotikäynti osastojakson aikana- pilotointi.	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Blomqvist Alexar	Kaunisto Hanna	1.12.2024	31.12.2025	Kesken	
	Perustason vahvistaminen: Asiakkaiden ohjaus kevyempiin palveluihin, alueelliset konsultaatiokanavat ja haavapoliklinikan käynnistyminen.	Yhteiset terveyspalvelut	Sjöblom Heli	Schröder Carita	10.2.2025	31.5.2025	Kesken		
	1.3 Resursointi-suunnittelun tehostaminen	Välittömän asiakastyön lisääminen säännöllisessä kotihoidossa.	Yhteiset terveyspalvelut	Sjöblom Heli	Schröder Carita			Kesken	
	1.4 Toimintamallien uudistaminen ja tehostaminen	APTJ-hankinta	Ikääntyneiden palvelut	Moisander Nina	Oksanen Kirsi	1.10.2024	30.11.2025	Kesken	
		ICT Puheentunnistusohjelmisto	Digipalvelut	Gustafsson Jani	Karttaavi Tommi	31.1.2024	31.12.2024	Valmis	
		Monipalveluasiakkaiden tuen tarpeen arviointi ja omatyöntekijyyden käyttöönotto, omahoitajuus ja omatyöntekijä.	Digipalvelut	Lucenius Anu	Forslund Jaana	13.5.2024			
		RRP2 tp 1.4B: Sähköinen perhekeskus	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Fager Henna	Kaunisto Hanna	1.1.2025	30.11.2025	Kesken	
		Promid - Titania integraatio	Yhteiset terveyspalvelut	Sippula Päivi	Schröder Carita			Kesken	
			ICT-kehittäminen	Tapio Piia	Forslund Jaana	2.5.2024		Kesken	
	2.1. Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin	RRP4 tp 2.1. Digitaalinen palvelutarjotin, IUHVA Dno: 2025-206	Konserni- ja strategiapalvelut	Immonen Annika		1.8.2024	31.12.2024	Valmis	
		RRP2 tp 1.3: Kumppanuustalo ja lähisuhteväkivalta	Kehittämispalvelut	Kempainen Hannu	Blomberg Katja	1.1.2024		Kesken	
	RRP2 tp 2.1: Sähköinen palveluvalikko / palvelutarjotin	Kehittämispalvelut	Nyqvist Meritte	Blomberg Katja	1.9.2023	31.12.2025	Kesken		
	Matalan kynnyksen ehkäisyneuvonta	Kehittämispalvelut	Kempainen Hannu	Blomberg Katja			Valmis		
		Kehittämispalvelut	Muikku Raisa	Kaunisto Hanna	27.1.2025	30.4.2025	Kesken		

2. Ennaltaehkäisevä, hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelutarjonta	2.2 Moniammatillisuus ja vahvat sidosryhmät vahvistamassa omaa palvelutuotantoa	Asunnottomuuden vähentäminen (Asko) -pilotti	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Fager Henna	Kaunisto Hanna	2.9.2024	31.12.2024	Valmis
		RRP2 tp 2.2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliset toimintamallit - Liikuntaneuvonnan palveluketjun liikuntalähete- Luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen- elintapaohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa	Kehittämispalvelut	Poltinora-Salonen	Blomberg Katja	1.1.2024		Kesken
		Alueen yhteistyön tuki	Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	Muikku Raisa	Koskenniemi Ilona	10.2.2025	31.5.2025	Kesken
		Työllisyyden ja kotoutumisen yhdyspintojen käsikirja	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Muikku Raisa	Kaunisto Hanna	18.4.2024	31.10.2024	Kesken
		Laaja sektori	Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	Muikku Raisa	Koskenniemi Ilona	1.3.2024	8.1.2025	Valmis
	2.3. Kuntoutuksen lisääminen ja kuntoutuksen roolin vahvistaminen kaikissa palveluissa	Asiakasvirran hallinta: kotiutusprosessi terveyskeskussairaalan osastoilta.	Ikääntyneiden palvelut	Sjöblom Heli	Oksanen Kirsi			Kesken
		Terveyskeskussairaalan osastojen kotiutushoitajien ja hoitokoordinaattorin roolin vahvistaminen.	Yhteiset terveystieteiden palvelut	Hellman Pia	Schröder Carita	19.8.2024	30.11.2024	Kesken
		Sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksien tarkastelu	Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	Muikku Raisa	Oksanen Kirsi	1.9.2024	26.11.2024	Kesken
Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin jalkauttaminen		Perhe- ja sosiaalipalvelut	Laakso Lotta	Kaunisto Hanna	1.6.2024	30.11.2025	Kesken	
3. Väestön tarpeeseen vastaava monipuolinen palveluiden verkosto	3.1. Digipalveluiden kehittäminen ja käyttöönotto sekä digipalveluita tukevan kulttuurin edistäminen	Sähköinen ajanvaraus, hankinta	ICT-kehittäminen	Forslund Jaana	Forslund Jaana	1.5.2024	14.6.2024	Valmis
		Palvelinkapasiteetin hankinta	Tietohallinto	Gustafsson Jani	Perttilä Marko	1.5.2024	10.5.2024	Valmis
		Integraatioalustan hankinta	Digipalvelut	Gustafsson Jani	Forslund Jaana			
		Tietokantojen konsolidointi - Mediatri STH	Digipalvelut	Gustafsson Jani	Perttilä Marko			Valmis
		Etähoivaratkaisun palvelutuottajan vaihtaminen	Digipalvelut	Eerola Eeva	Forslund Jaana	18.3.2024	30.6.2024	Valmis
		Nivelrikko digihoitopolku	ICT-kehittäminen	Gustafsson Marika	Forslund Jaana	3.6.2024	31.10.2024	Kesken
		Raskausdiabeteksen digihoitopolku	ICT-kehittäminen	Gustafsson Marika	Forslund Jaana	2.9.2024	28.2.2025	Kesken
		Työttömien hyvinvointitarkastukset	Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	Tapio Piia	Forslund Jaana	1.11.2024	31.12.2024	Valmis
		Palvelinkapasiteetin toteutus HPK:n kanssa	Tietohallinto	Gustafsson Jani	Perttilä Marko	1.5.2024	10.5.2024	Valmis
		Sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto	ICT-kehittäminen	Tapio Piia	Forslund Jaana	1.9.2024	20.1.2025	Kesken
		Sosiaaliohjaajien (HyVä-digi) sähköinen työjono/Omaolo	ICT-kehittäminen	Rantti Teija	Forslund Jaana	4.9.2024		Valmis
		Palveluohjaustaulukoiden yhdistäminen (Omaolon oirearviot)	Digipalvelut	Rantti Teija	Forslund Jaana			Valmis
		RRP2 tp 1.4: Digisotekeskus HyVä-digi, ml. digituki erityisryhmille	ICT-kehittäminen	Gustafsson Marika	Forslund Jaana	1.6.2023		Kesken
		RRP2 tp 1.4A: Omaolo	ICT-kehittäminen	Tapio Piia	Forslund Jaana			Kesken
		RRP2 tp 4.1: Kansalaisten digitaaliset järjestelmät	ICT-kehittäminen	Gustafsson Marika	Forslund Jaana			Kesken
		RRP2 tp 4.2: Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät	ICT-kehittäminen	Gustafsson Marika	Forslund Jaana			Kesken
		Valtimotauti digihoitopolku	ICT-kehittäminen	Gustafsson Marika	Forslund Jaana			Kesken
		Tukkoinen nenä digihoitopolku	ICT-kehittäminen	Gustafsson Marika	Forslund Jaana	3.2.2025	29.8.2025	Kesken
		Kuivasilmäisyys digihoitopolku	ICT-kehittäminen	Gustafsson Marika	Forslund Jaana	3.2.2025	29.8.2025	Kesken
		sähköisen ajanvarauksen laajentaminen	Digipalvelut	Lindman Maria	Forslund Jaana	1.1.2025	31.12.2025	Kesken
Etävastaanottojen laajentaminen sosiaali- ja terveystieteiden palveluissa	Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	Nylund Ann-Sofie	Koskenniemi Ilona	6.6.2024	31.12.2025	Kesken		
Lasten digihoitopolku	Konserni- ja strategiapalvelut	Gustafsson Marika	Forslund Jaana					

	3.3. Liikkuvien palvelujen kasvava käyttöönotto	Kiertävien palvelujen käyttöönotto Myrskylään, Pukkilaan ja Lapinjärvelle.	Yhteiset terveysterveyspalvelut	Sippula Päivi	Schröder Carita				Kesken
	3.4. Kotiin vietävien palveluiden kehittäminen	Palliatiivinen keskus siirto	Kehittämispalvelut	Kilpeläinen Lauri	Immonen Annika				Kesken
		Kotihoidon Axitare lääkeautomaattien pilotti	Ikääntyneiden palvelut	Mäkinen Netta	Oksanen Kirsi	1.3.2023	29.2.2024		Valmis
		Kotihoidon arviointitiimien ja etähoivan keskittäminen ja yhtenäistäminen	Ikääntyneiden palvelut	Moisander Nina	Oksanen Kirsi	1.2.2024	28.2.2025		Kesken
		Taloussosiaalityön neuvonta ja ohjaus, sähköinen omapolku	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Muikku Raisa	Kaunisto Hanna	15.1.2025	31.5.2025		Kesken
3.5. Fyysisen palveluverkon tarkastelu	Palveluverkkoselvitys työkalu	Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut	Hovisilta Heidi	Lönnqvist Max	1.5.2024	31.10.2024		Valmis	
4. Kokonaisuutta palveleva monipuolinen tuotantorakenne ja sitä tukeva hankintaosaaminen	4.1. Vahvistetaan hankintaosaamista	Hankintaohjeiden yhtenäistäminen ja selkeyttäminen	Hallintopalvelut	Nylund Ann-Sofie	Söderström Camilla	1.4.2023	29.2.2024		Valmis
	4.2. Tuotantotapojen tarkastelu	Tuotantotapaanalyytit: Vuorokausihintojen tarkastelu valituissa palveluissa	Kehittämispalvelut	Nylund Ann-Sofie	Koskenniemi Ilona	1.4.2024	31.5.2024		Valmis
	4.4. Varastojen optimointi ja keskittäminen	Kontaktitietojen nykytila ja jatkosuunnitelma	Digipalvelut	Tillander Kristian	Perttilä Marko	7.5.2024			Kesken
		Hoitotarvikevarastojen optimointi kotihoidossa.	Ikääntyneiden palvelut	Siljander Hanna	Oksanen Kirsi	2.5.2024	30.11.2024		Valmis
		Hoitotarvikevarastojen optimointi ympärivirk palveluasumisessa.	Ikääntyneiden palvelut	Sjöblom Heli	Oksanen Kirsi	3.6.2024	13.12.2024		Valmis
	Haavahoidon varastotuotteiden alueellinen yhtenäistäminen.	Ikääntyneiden palvelut	Sjöblom Heli	Oksanen Kirsi	23.10.2024	15.11.2024		Valmis	
5. Hyvinvoiva henkilöstö – arvostettu työnantaja	5.1. Tuottavuuden ja pitovoiman parantaminen työhyvinvointia lisäämällä	HR Hyvän mielen työpaikka-merkki	HR palvelut	Laukkanen Sanna	Rautiainen Anu	1.10.2024	31.12.2025		Kesken
		HR Kiila-kuntoutusryhmien suunnittelu ja käynnistäminen	HR palvelut	Lindfors Annette	Rautiainen Anu	1.9.2024	31.5.2025		Kesken
		HR Poikkihallinnollisen työhyvinvointiryhmän perustaminen ja käynnistäminen	HR palvelut	Lindfors Annette	Rautiainen Anu	1.5.2024	31.12.2024		Valmis
		HR Pulssikyselyn pilotti	HR palvelut	Lindfors Annette	Rautiainen Anu	1.2.2024	31.12.2024		Valmis
		HR Työterveyshuollon ryhmätoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen	HR palvelut	Lindfors Annette	Rautiainen Anu	1.9.2024	28.2.2025		Kesken
		HR Työsuhde etujen läpikäynti ja kehitys	HR palvelut	Rautiainen Anu	Rautiainen Anu	1.9.2023	30.4.2024		Valmis
		HR Savuton organisaatio-ohje	HR palvelut	Laukkanen Sanna	Rautiainen Anu	1.4.2024	31.5.2025		Kesken
	5.2. Oman työvoiman vahvistaminen ja tukihenkilöstön lisääminen	HR Uudelleensijoitusmallin valmisteleminen, jalkauttamien ja kouluttaminen	HR palvelut	Lindfors Annette	Rautiainen Anu	1.3.2024	30.6.2024		Valmis
	5.3. Sijaishankinta, keskitetty perehdytys ja työnantajamielikuva vetovoiman lisääjänä	HR SEPPÖ- perehdytysalustan pilotointi	HR palvelut	Telin Tuomas	Rautiainen Anu	1.1.2024	31.12.2024		Valmis
	5.4. Henkilöstövoima-varojen johtaminen	HR Sijaispoolien kehittäminen	HR palvelut	Nylund Ann-Sofie	Oksanen Kirsi	1.10.2024	31.3.2025		Kesken
		Organisaation rakenteen tarkastelu	Kehittämispalvelut	Immonen Annika	Lönnqvist Max	1.10.2024	31.10.2024		Kesken
	5.5. Esihenkilöiden ja johdon osaamisen vahvistaminen sekä työkalut	HR Kevan hankeosuus: Työkykyklinikat 1-5	HR palvelut	Lindfors Annette	Rautiainen Anu	1.9.2023	31.1.2025		Kesken
		HR Aktiivisen toimintamallin valmisteleminen, jalkauttaminen ja kouluttaminen	HR palvelut	Lindfors Annette	Rautiainen Anu	1.6.2023	31.5.2024		Valmis
HR Esihenkilökoulutus-moduulien suunnittelu ja käynnistäminen ja toteutus		HR palvelut	Telin Tuomas	Rautiainen Anu	1.11.2023	30.4.2024		Valmis	
6.1. Tietohallinnon ja	Palvelunhallintajärjestelmä - Efecten kehittäminen	Digipalvelut	Ketoharju Mira	Perttilä Marko				Kesken	

6. Hyvinvointialueen tiedolla johtamisen kehittäminen	järjestelmien yhtenäistäminen ja uudelleen-järjestely	RRP2 tp 3.1 Kirjaamiskäytänteiden kehittäminen	ICT-kehittäminen	Fast Tanja	Forslund Jaana	1.3.2023	31.10.2024	Valmis
		Lifecare MR22 päivitys	Tietohallinto	Gustafsson Jani	Perttilä Marko	1.10.2024	30.11.2024	Kesken
		Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto	Digipalvelut	Gustafsson Jani	Karttaavi Tommi			Kesken
	6.3. Tietojohtamisen kehittäminen hyvinvointialueella	Arkistointiprojekti	Digipalvelut	Ketoharju Mira	Perttilä Marko			
		RRP2 tp 3.2: Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen	Kehittämispalvelut	Fager Henna	Blomberg Katja	1.4.2023	31.12.2024	Kesken
		RRP2 tp 4.3: Johtamisen ratkaisut	ICT-kehittäminen	Ståhls-Hindsberg	Forslund Jaana	1.3.2024	31.12.2025	Kesken
Osaamisen ja tiedon lisääminen tiedolla johtamisen tiimissä		Digipalvelut	Wetzer Alexandr	Forslund Jaana	10.2.2025			
	ICT Kirjaamisen sisällöllinen yhtenäistäminen ja toiminnan muutos	Digipalvelut	Fast Tanja	Forslund Jaana	1.1.2025	31.8.2026	Kesken	
	Koulutusten kokonaisuudet	Digipalvelut	Ståhls-Hindsberg	Forslund Jaana				
7. Ydintoimintaa tukeva tukipalvelu-kokonaisuus	7.1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalveluiden tehostaminen ja toimintamallien	Puhtaanapitopalveluiden yhtenäistäminen	Konserni- ja strategia	Nylund Ann-Sofie	Söderström Camilla	1.2.2024	31.1.2025	Kesken
		Lääkinnällisten laitteiden rekisterin rakentaminen ja käyttöönotto	Kehittämispalvelut	Nylund Ann-Sofie	Blomberg Katja	1.8.2023	29.2.2024	Valmis
		Omais- ja perhehoidon keskittäminen	Sosiaali- ja terveyspa	Mennander Anu	Koskenniemi Ilona	7.11.2024	31.3.2025	Kesken
	7.2. Konserni-palvelujen asiantuntija-palvelut vastuualueiden tueksi	Leijona projektijohtamisen mallin kehittäminen ja käyttöönotto Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella	Kehittämispalvelut		Blomberg Katja			Kesken
	7.4. Ajoneuvo-hallinnan keskittäminen pelastustoimelle	Ajoneuvohallinnan keskittäminen pelastuslaitokselle	Pelastuslaitos		Johansson Peter	1.1.2024	30.6.2024	Valmis
	7.5. Hoitotarvike- ja apuvälinejakelun keskittäminen	Pitkäaikaissairauksien maksuttomien hoitotarvikkeiden alueellisen hoitotarvikejakelun käynnistys.	Yhteiset terveyspalv	Sjöblom Heli	Schröder Carita	3.10.2024	7.2.2025	Kesken
7.6. Hyvinvointi-alueen keskitetyt kuljetus- ja logistiikkapalvelut	Ikääntyneiden henkilökuljetusten selvitys: peseytymispalvelut ja päivätoiminta.	Ikääntyneiden palve	Sjöblom Heli	Oksanen Kirsi	26.8.2024	28.2.2025	Kesken	